

	Condorcet	Descriptif	Budget	Actions	Calendrier
<u>Ressources partagées</u>	Oui (C060)	La SDSI a préparé un support juridique pour un accompagnement par un prestataire des DRAC dans l'harmonisation de leur architecture réseau. Les DRAC actuellement en SAMBA 3 doivent évoluer en SAMBA 4. Les DRAC en Active Directory sont invitées sans obligation à basculer en SAMBA 4. Les DRAC non fusionnées sont également traitées. Ces migrations permettront d'avoir un annuaire unique des connexions aux ressources partagées, pour tout le ministère, donc <i>a fortiori</i> pour les DRAC fusionnées.	Budget SDSI 250 000 € maximum pris en charges par SDSI	Le 21 avril la SDSI a informé les RI sur les aspects techniques et budgétaires. Les premiers retours ont été reçus. La SDSI communique les éléments de langage sur le projet au DAT qui envoie un mail aux DRAC/DA/SG pour les informer du projet et leur demander de prioriser l'activité de leur RI. En effet la charge de la réattribution des accès aux agents de la DRAC repose sur les RI dont il faut prioriser la charge de travail.	La SDSI fait un pilote la semaine du 23 mai et organise parallèlement le déploiement dans les DRAC avec les RI et le prestataire. Sont prévus : 01-14/06 ALPC : fusion des domaines 01-15/06 PDL : fusion des domaines, yc UDAP 15/06-01/07 : BFC 15/07-01/08 : ACAL
<u>Webconférence (Webex)</u>	Oui (C053)	Une offre internalisée est en cours de constitution en interministériel. Le MCC participe à l'expérimentation via la DRAC BFC. Le déploiement est attendu en 2017. Pour 2016, le service s'appuie sur l'offre de service Webex, dont le support est en cours de notification sur la base d'un accord cadre pour la téléphonie fixe de la direction des achats de l'État, avec changement d'opérateur (SFR).	Budget des DRAC (paiement à l'usage)	La SDSI a choisi les licences à l'usage, a priori moins chères et plus souples d'emploi Le nouveau marché cadre a été notifié récemment par l'UGAP. Sa déclinaison en marché subséquent, nécessaire pour l'acquisition de nouvelles licences, est en cours. Travail DSM-DAT pour la rédaction d'une mode d'emploi utilisateur simplifié (lancer une réunion / accepter une réunion /...)	En attente de la notification du nouveau marché subséquent, le nombre de licence reste à un organisateur par DRAC avec l'ancien opérateur, Orange. La mise en œuvre du nouveau marché est prévue au 1 ^{er} juillet.
<u>PC en mobilité</u>	Oui (C051)	Solution mise à disposition des DRAC sous 2 formes : - Lenovo X240 en stock - nouveau modèle à venir	105 Keuros ont été ajoutés dans le budget des DRAC	Le changement des PC au catalogue UGAP entraîne un retard conséquent dans la mise à disposition des PC pour les DRAC qui ont retenu le choix 2 (de avril à octobre). Le 22 avril, la DAT a proposé aux DRAC de revenir dans le choix 1 et de bénéficier de X240. La SDSI a informé les RI le même jour.	À ce stade les 29 postes demandés lors de la première vague ont été envoyés en DRAC et les 16 postes correspondant à la deuxième vague seront livrés avant le 17 juin.
<u>GEC</u>	Oui (C020)	La préparation du déploiement de GOIA GEC démarre en NPDCP et se fera dans la foulée dans les 6 autres DRAC selon une logique de GT piloté par le DSM et rassemblant des représentants de toutes les DRAC.	Budget SDSI 150 keuros	La SDSI met à disposition la version de GOIA GEC vidée du paramétrage de l'administration centrale, afin de pouvoir mettre en place une solution adaptée à la DRAC NPDCP.	Une étude sur l'organisation de la gestion dématérialisée du courrier a démarré début mai 2016 en DRAC NPDCP, elle prépare le terrain pour le déploiement qui aura lieu dans un second temps. Les solutions proposées aux autres DRAC se feront sur la base de cette 1 ^{ere} expérience.
<u>Visioconférences</u>	Oui (C053)	Les DRAC fusionnées demandent le doublement de leur matériel de visioconférence. Conformément à la démarche définie lors de la préparation du budget, la priorité est donnée aux DRAC ayant un usage avéré au premier trimestre 2016 (ALPC, ARA et NPDCP) ou pour les DRAC particulièrement étendues	Budget SDSI 75 000 € à porter à 120 000 €. Crédits non déconcentrés.	La SDSI passe commande de 12 équipements de visioconférence pour 5 DRAC retenues : ACAL, ALPC, ARA, LRMP et NPDCP. Les DRAC préparent les salles de visioconférence et achètent les écrans.	Les matériels ont été commandés. Les livraisons sont prévues fin juin.

		(LRMP, ACAL) afin de favoriser le développement de la visioconférence.			
<u>Zephyrin</u>	Non	Outil vieillissant, notamment pour l'envoi de nombreux documents. Plusieurs solutions de remplacement sont à l'étude entre le produit LINSHARE et outil Melanissimo du MEEM, en implémentation au MCC ou en offre de service interministériel.	Sans objet à court terme	En attendant le choix définitif pour son remplacement, les DRAC bénéficieront dès maintenant d'un pilote avec LINSHARE permettant le dépôt de plusieurs fichiers en une fois et avec une limite de taille sensiblement augmentée. Le support est fourni par la SDSI.	Le guide utilisateur pour Zephyrin2 (LINSHARE) a été diffusé. Le DAT le communique aux DRAC. Le serveur actuel est dimensionné pour un pilote.
<u>Autocom</u>	Non	Les standards téléphoniques des DRAC qui ont fusionné ne sont pas compatibles entre eux. La durée de vie d'un autocommutateur est de 10 ans. Certaines fonctionnalités peuvent être mises en place entre des PABX de marques différentes. Une expertise est nécessaire au cas par cas.	Budget DRAC	Externalisation d'un recensement dans les DRACs fusionnées avec un diagnostic permettant de faire des préconisations au cas par cas. Coordination des prestations d'assistance via le marché ETIT de l'UGAP qui est notifié.	La problématique doit nfaire l'objet d'un examen des situations au cas par cas, avec une prestation d'expertise dans le cadre d'un marché UGAP. Les modalités d'usage de ce marché sont en cours de définition (objectif fin juin).