

Phasage prévisionnel des Elections professionnelles de 2018

	TACHES	Octobre 2017	Novembre 2017	Décembre 2017	Janvier 2018	Février 2018	Mars 2018	Avril 2018	Mai 2018	Juin 2018	Juillet 2018	Août 2018	Sept 2018	Octobre 2018	Novembre 2018	Décembre 2018	Janvier 2019
	Groupe de travail (CTM) :																
	Réunions de présentation et lancement de la concertation avec les organisations syndicales		10/11/2017														
Admin/OS	Groupe de travail (CTM) : -cartographie -nombre de représentant -modalité de vote -mode de scrutin			08/12/2017	16/01/18 31/01/18	12/02/2018											
Objectif	Définition de la cartographie des CT et CHSCT et autres arbitrages					28/02/18											
Admin	Comité de pilotage AC (formation plénière ou restreinte)	20/10/2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	date limite de publication du marché matériel de vote et routage						début mars										
Admin			27/11/17 30/11/17	06/12/17 08/12/17 X	X	X	X										
	communication de la répartition F/H aux OS					X	X										
	Rédaction des textes ministériels fixant la cartographie et la répartition F/H						X	x	x								
	date limite de détermination de la répartition F/H (circulaire à venir)								06/04/2018								
Objectif	Présentation de ces texte au CTM								17/05/2018								
Objectif	publication de ces textes									06/06/2018							
	Groupe de travail élargi																
Admin/OS	Définition des droits et moyens des OS pendant la campagne électorale							x	x	x							
	Travail sur les listes électorales (CAP, CCP et CT)							x	x	x	x	x	x				
	Notes Instruction Elections 2018			X					X	X	X	X		X			
	Réservation des salles / panneaux d'affichage et urnes en nombre suffisants									x							
Admin	Préparation du dépouillement (documents types, formation des assesseurs)									Prépa doc types			Formation des assesseurs				
	Information des agents							x		x	x			x	x		
	Communication des listes électorales aux OS pour qu'elles puissent constituer leurs listes de candidats									X	X						
	Lancement des opérations électorales																
	Dépôt des listes de candidatures (date souhaitée)											X	X	X			
	Début de la campagne électorale (du dépôt des listes à la veille du scrutin)																
	Dépôt des listes de candidatures (date limite prévue par les textes - six semaines avant le scrutin)													25/10/2018			
	Délais de vérification des listes de candidats (recevabilité des listes ? inéligibilité de certains candidats ? Existence de candidatures concurrentes ? Si liste commune, indication d'une base de répartition ?)																
	Affichage des listes de candidats																le plus tôt possible
	Affichage des listes électorales																06/11/2018
	Vérification des listes électorales par les électeurs (réclamations – ddes d'inscription)																14/11/2018
	Jour du scrutin																06/12/2018
	Dépouillement																07/12/2018
	Proclamation des résultats																10/12/2018
	Délais de contestation de la validité des résultats des élections																5J après la proclamation
	Rédaction d'un arrêté ministériel fixant la liste des OS habilitées à désigner des représentants quand scrutin de sigle																semaine du 10 décembre
	Le lendemain de la publication de l'arrêté ministériel, les OS ont jusqu'à 30 jours pour désigner des représentants (délai fixé dans l'arrêté)																début-mi janvier
	1er trimestre 2018 = consolidation des résultats pour leur prise en compte dans la représentativité interministérielle																X