

Phasage prévisionnel des Elections professionnelles de 2018
Version du groupe de travail du 12 février 2018

	TACHES	Octobre 2017	Novembre 2017	Décembre 2017	Janvier 2018	Février 2018	Mars 2018	Avril 2018	Mai 2018	Juin 2018	Juillet 2018	Août 2018	Sept 2018	Octobre 2018	Novembre 2018	Décembre 2018	Janvier 2019	
	Groupe de travail (CTM) :																	
Admin/OS	Réunions de présentation et lancement de la concertation avec les organisations syndicales		10/11/2017															
	Groupe de travail (CTM) : -cartographie -nombre de représentant -modalité de vote -mode de scrutin			08/12/2017	23/01/2018 31/01/2018 10H00 salle CGF	12/02/2018 14h30 salle CGF	consultation dématérialisée 29/03/2018 10h00 CGF											
Objectif/Jalon	Définition de la cartographie des CT et CHSCT et autres arbitrages																	
Admin	Comité de pilotage AC (formation plénière ou restreinte)	20/10/2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Admin	date limite de publication du marché matériel de vote et routage						début mars											
			27/11/17 30/11/17	06/12/17 08/12/17 X	X	X	X											
	communication de la répartition F/H aux OS					X	X											
	Rédaction des textes ministériels fixant la cartographie et la répartition F/H						X	x	x									
	date limite de détermination de la répartition F/H (circulaire à venir)								06/04/2018									
Objectif/Jalon	Présentation de ces texte au CTM								17/05/2018									
Objectif/Jalon	publication de ces textes									06/06/2018								
	Groupe de travail élargi																	
Admin/OS	Définition des droits et moyens des OS pendant la campagne électorale							x	x	x								
	Travail sur les listes électorales (CAP, CCP et CT)							x	x	x	x	x	x					
Admin	Notes Instruction Elections 2018				19-janv			X	X		X	X		X				
	Réservation des salles / panneaux d'affichage et urnes en nombre suffisants										x							
	Préparation du dépouillement (documents types, formation des assesseurs)										Prépa doc types		Formation des assesseurs					
	Information des agents							x		x	x			x	x			
	Communication des listes électorales aux OS pour qu'elles puissent constituer leurs listes de candidats										X	X						
	Lancement des opérations électorales																	
opérations électorales	Dépôt des listes de candidatures (date souhaitée)											X	X	X				
	campagne de communication institutionnelle interministérielle sur les scrutins									X			X	X	X	X		
	dépôt des professions de foi												X					
	Dépôt des listes de candidatures (date limite prévue par les textes - six semaines avant le scrutin)													25/10/2018				
	Début de la campagne électorale (du dépôt des listes à la veille du scrutin)													X	X	X		
	Délais de vérification des listes de candidats (recevabilité des listes ? inéligibilité de certains candidats ? Existence de candidatures concurrentes ? Si liste commune, indication d'une base de répartition ?)													X				
	Affichage des listes de candidats															le plus tôt possible		
	Affichage des listes électorales															06/11/2018		
Vérification des listes électorales par les électeurs (réclamations – ddes d'inscription)															14/11/2018			
	Jour du scrutin															06/12/2018		
travaux post-scrutin	Dépouillement															07/12/2018		
	Proclamation des résultats															10/12/2018		
	Délais de contestation de la validité des résultats des élections															5J après la proclamation semaine du 10 décembre		
	Rédaction d'un arrêté ministériel fixant la liste des OS habilitées à désigner des représentants quand scrutin de sigle																	
	Le lendemain de la publication de l'arrêté ministériel, les OS ont jusqu'à 30 jours pour désigner des représentants (délai fixé dans l'arrêté)																	début-mi janvier
	1er trimestre 2018 = consolidation des résultats pour leur prise en compte dans la représentativité interministérielle																	X